План-график выполнения работ

№	Наименование объекта	Стои-мость, т.р.	Протя-жён-ность, м	Площадь, м2	Асфальт, т	
					н. слой	в. слой
II	**Шоссе Северное на участке от УХП до улицы Щорса**	**33 723,568**	**2134**	**22869**	**3208.9**	**2762.15**
1	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий фрезой					
2	Демонтаж бортового камня					
3	Монтаж бортового камня БР 100.30.18			4247 м.		
4	Устройство выравнивающего слоя из чёрного щебня					
5	Устройство выравнивающего слоя из пористого асфальтобетона					
6	Устройство покрытия из плотного асфальтобетона					
7	Восстановление тротуаров			88		
8	Устройство газонов			6270		
9	Замена люков и кирпичных горловин колодцев			8 шт.		
10	Устройство ограждений					
11	Брагоустройство придорожных территорий