План-график выполнения работ

№	Наименование объекта	Стои-мость, т.р.	Протя-жён-ность, м	Площадь, м2	Асфальт, т	
					н. слой	в. слой
XV	**Улица Товарный двор**	**6 555,217**	**400**	**4 612**	**646,40**	**557,11**
1	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий фрезой					
2	Демонтаж бортового камня					
3	Монтаж бортового камня БР 100.30.18			649		
4	Устройство выравнивающего слоя из пористого асфальтобетона					
5	Устройство покрытия из плотного асфальтобетона					
6	Замена люков и кирпичных горловин колодцев			3 шт.		
7	Востановление тротуаров			412		
8	Устройство газонов			667		
9	Брагоустройство придорожных территорий