

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления промышленной  
политики и развития предпринимательства  
Администрации города

 Л. М. Абдулкадырова



УТВЕРЖДАЮ

Директор МФО НТМФПП

 Найденев С.И.

«21» февраля 2017 г.

«27» 02 2017 г.

### ОБЩИЙ ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (ЭТАПОВ) ПРОЕКТА «ШКОЛА БИЗНЕСА»

**Задача** – развитие и популяризация молодежного предпринимательства на территории муниципального образования

**Целевая аудитория:** молодые люди школьного возраста и студенты, рассматривающие свою будущую профессиональную перспективу в качестве предпринимателя.

**Результаты реализации программы:**

- количество слушателей программы «Школа бизнеса» (250 чел.);
- количество участников, защитивших бизнес-проекты (не менее 25 чел.)

**Сроки проведения:** 2017 год

Факторы, влияющие на сроки реализации программы «Школа бизнеса»:

Досрочный этап ЕГЭ стартует с 23 марта 2017 года. Основной этап ЕГЭ традиционно начнется с учебных предметов по выбору: географии и литературе, с 29 мая 2017 года.

- начало приема документов - не позднее 20 июня<sup>1</sup>;

- завершение приема - 25 июля.

- 31 июля сформированы приказы о зачислении

Сессия в ОУ СПО и ВПО традиционно с 15 июня (в современных условиях реализации ФГОС могут быть изменены);

Каникулы с 01 июля по 31 августа

сроки	мероприятия	необходимые средства	ответственный
	<b>I Этап. Привлечение целевой аудитории</b>		
до 10 марта	- выезд в ОУ; - семинар «Урок предпринимателя»; - регистрация кандидатов на сайте; - подача заявок на сайте.	- афиши, проспекты, визитки; - заявка; - группа в «Вконтакте»;	Найденев С. И.; Анохина О. В.; Волков В. А.

<sup>1</sup> <http://www.ege.edu.ru/ru/main/schedule/>

		- сайт;	
	<b>II Формирование групп. Формирование предпринимательского мышления</b>		
март	1 Экскурсии на действующие предприятия малого (среднего) бизнеса Вопросы обсуждения: Как пришли к предпринимательству; Источники формирования бизнес – идей; Проблемы реализации бизнес - проектов	- транспорт; - гид; - базы экскурсий;	Найденов С. И. Анохина О. В. Представитель СМП (по согласованию)
март	2 Тестирование	- аудиторный фонд, - техническое сопровождение	Анохина О. В.
март	3 Знакомство с положением о конкурсе бизнес-проектов и эссе		Анохина О. В.
март	4 Тренинги, краткосрочные семинары (по подгруппам) по направлениям: - Мотивация предпринимателя - Структура БП - Финансовая грамотность - Маркетинг	- преподавательский состав; - аудиторный фонд;	Найденов С. И. Анохина О. В.
апрель	5 Экскурсия в Технопарк Университетский (г. Екатеринбург) для самых активных участников проекта «Школа Бизнеса»	- транспорт; - заявки;	Анохина О. В. Найденов С. И.
	<b>III Этап. Бизнес – планирование</b>		
Апрель-июль	1 Разработка бизнес – проекта своей идеи - индивидуальные и групповые консультации (очно; вебинары). Написание эссе	- техническое сопровождение; - консультации	Найденов С. И. Анохина О. В.
июль	2 Подготовка презентации, доклада		
октябрь - ноябрь	<b>IV Этап. Участие в городском конкурсе молодежных бизнес - проектов</b>	- место проведения; - конкурсная комиссия; - призовой фонд; - прочее.	Найденов С. И. Анохина О. В.
ноябрь-декабрь	<b>V Этап. Сопровождение бизнес – проектов</b>	- куратор	Найденов С. И. Анохина О. В.
	<b>VI Этап. Оценка результатов</b> - составление отчета по выполнению регламента		Анохина О. В.